Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр детского творчества г. Аргуна»

УТВЕРЖДЕНА
Директор МБУ ДО «ЦДТ г. Аргуна»
_____ А.А. Усманова
«23» августа 2024 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (дорожная карта)

внедрения методологии (Целевой модели) наставничества в МБУ ДО «ЦДТ г. Аргуна» на 2024-2025 учебный год (далее-Целевая модель наставничества)*

Содержание	Сроки	Ожидаемый результат (вид документа)	Показатели эффективности	Ответственный
Организационно-методическое сопровождение деятельности				
Формирование базы наставляемых из числа обучающихся, педагогов, представителей родительской общественности, выпускников, партнеров и т.д.	до 26.12.2024 г.	Сформирована база наставляемых	Количество участников, охваченных системой наставничества не менее 10% от общего количества	Куратор внедрения Целевой Модели наставничества Мадаева М.Б.
Формирование базы наставников из числа обучающихся, педагогов, представителей родительской общественности,	до 26.12.2024 г.	Сформирована база наставников		Куратор внедрения

выпускников, партнеров и т.д.			членов каждой Целевой группы (10% от общего числа обучающихся в школе, 10% от общего числа педагогических работников и т.д.)	Целевой Модели наставничества Мадаева М. Б.
Организация обучения педагогических работников, наставников в том числе с применением образовательных технологий	до 15.12.2024 г.	Привлечено не менее 5 экспертов, сформированы группы наставников для обучения, проведено не менее 3 образовательных занятий для каждой группы, оказаны индивидуальные консультации		Заместитель директора по УВР Исламова З. У-А. Куратор внедрения Целевой Модели наставничества Мадаева М. Б
Организация общей встречи потенциальных наставников и наставляемых в формате» нетворкинг» (комплекс упражнений на знакомство, взаимодействие и коммуникацию)	до 01.12.2024 г.	Организована общая встреча в формате «нетворкинг», проведено пост-анкетирование на предмет предпочитаемого наставника и наставляемого		Заместитель директора по УВР Исламова З. У-А Куратор внедрения Целевой Модели Наставничества Мадаева М. Б.
Формирование наставнических пар или групп	до 26.12.2024 г.	Сформированы наставнические пары или группы		Заместитель директора по УВР Исламова З. У-А
Оформление согласий на обработку персональных данных участников Целевой модели наставничества и законных	до 26.12.2024 г.	Оформлены согласия на обработку персональных данных у 100% участников (из общей базы)		Заместитель директорапо УВР Исламова З. У-А Куратор внедрения

представителей обучающихся, не достигших 14-летнего возраста			Целевой Модели наставничества Мадаева М. Б.
Организация работы наставнических пар или групп: - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча планирование; - совместная работа наставника и наставляемого в соответствии с разработанным индивидуальным планом; - итоговая встреча	в течение учебного года	Реализация м роприятий в рамках I индивидуальных планов	Директор Усманова А. А., Заместитель директора по УВР Исламова З. У-А. Куратор внедрения Целевой Модели наставничества Мадаева М. Б.
Проведение первых организационных I встреч внутри наставнической пары/группы	до 26.12.2024 г.	Проведены организационные встречи, составлены индивидуальные планы внутри каждой наставнической пары/группы	Заместитель директора по УВР Исламова З. У-А., Куратор внедрения Целевой Модели Наставничества Мадаева М. Б.
Утверждение индивидуальных планов	до 26.12.2024 г.	Приказ по образовательной J организации об утверждении индивидуальных планов	Директор Усманова А. А .
Реализация индивидуальных планов	в течение учебного года	Индивидуальные планы реализованы не менее, чем на 90%, участие в реализации приняло 100% участников Целевой модели наставничества	Заместитель директорапо УВР Исламова З. У-А. Куратор внедрения Целевой Модели наставничества Мадаева М. Б.
Организация общей заключительной I	май 2025 г.	Организована деловая игра для I	Заместитель директора по

встречи участников всех наставнических пар/групп в формате деловой игры «Твой результат - мои возможности»		участников всех наставнических пар/групп в формате деловой игры «Твой результат мои возможности», участие в игре приняло не менее 90% участников	УВР Исламова З. У- А. Куратор внедрения Целевой Модели Наставничества Мадаева М. Б.
Программно-методическое сопровождение деятельности			
Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации программы (системы) наставничества для каждой из наставнической групп	до 05.12.2024 г.	1 Программные, методические и дидактические материалы	Заместитель директора по УВР Исламова З. У- А. Куратор внедрения Целевой Модели наставничества Мадаева М. Б.
Разработка формы диагностической анкеты, исходя из индивидуальных особенностей и потребностей наставляемого и ресурсов наставника для последующего мониторинга эффективности реализации Целевой модели наставничества	до января 2024 г.	1 Разработаны формы диагностической анкеты для каждой сформированной группы/пары	Заместитель директора по УВР Исламова З. У- А. Куратор внедрения Целевой Модели наставничества Мадаева М. Б.
Аналитическое сопровождение деятельности, мониторинг			
Анализ полученных анкет в ходе информационной компании от наставников и наставляемых, определение запросов наставляемых и возможностей наставников	до 18.12.2024 г.	Проанализированы анкеты, определены запросы Наставляемых и ресурсы наставников, проведены собеседования с наставниками и наставляемыми с привлечением	

		психологов и специалистов педагогических образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, выбраны формы наставничества	
Анализ анкет, заполненных после организации общей встречи, нетворкинга	до 20.12.2025 г.	Анкеты проанализированы, сформированы наставнические пары/группы, информирование участников о сформированных парах/группах, создание приказа по организации о закреплении наставнических пар/группы	Директор Усманова А. А., Заместитель директора по УВР Исламова З. У- А., Куратор внедрения Целевой Модели наставничества Мадаева М. Б.
Организация диагностики компетенций, возможностей наставников и потребностей наставляемых (по специально разработанной форме)	до 06.12.2024 г.	Диагностика пройдена 100% участников Целевой модели наставничества, составлены сравнительные таблицы по учеты изменений	Заместитель директора по УВР Исламова З. У- А., Куратор внедрения Целевой Модели Наставничества Мадаева М. Б.
Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программе (системе) наставничества	до 06.12.2024 г.	Реестр учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программе (системе) наставничества	Заместитель директора по УВР Исламова З. У- А. Куратор внедрения Целевой Модели Наставничества Мадаева М. Б.
Внесение в формы федерального статистического наблюдения данных о количестве участников программы	до 06.12.2024 г.	Заполнена форма федерального статистического наблюдения данных о количестве участников	Заместитель директора по УВР Исламова З. У- А. Куратор внедрения Целевой Модели наставничества Мадаева М.

Информационное сопровождение деятельности			
Размещение информации о реализации Целевой модели наставничества на информационных ресурсах образовательной организации	в течение учебного года	Не менее 5 публикаций на ресурсах: [ссылки]	Заместитель директора по УВР. Исламова З. У- А. Куратор внедрения Целевой Модели наставничества Мадаева М. Б.
Выступление на педагогическом совете с презентацией о реализации Целевой модели наставничества, проведение анкетирования	до 04.12.2024 Г.	Протокол педагогического совета; в педагогическом совете приняло участие не менее 90% специалистов от общего количества педагогического состава, создан реестр потенциальных наставников из числа специалистов 00	Заместитель директора по УВР Исламова З. У- А. Куратор внедрения Целевой Модели наставничества Мадаева М. Б.
Выступления на родительских собраниях с презентацией о реализации Целевой модели наставничества, проведение анкетирования	до 01.12.2024 Г.	Не менее 1 выступления на родительском собрании, в котором приняли участие не менее 40 % представителей родительской общественности	Заместитель директора по УВР Исламова З. У- А. Куратор внедрения Целевой Модели наставничества Мадаева М. Б.
Управление реализацией Целевой модели наставничеств на уровне образовательной организации			
Контроль процедуры внедрения и реализации Целевой модели наставничества	в течение учебного года	Выполнено 100% позиций Дорожной карты	Директор Усманова А. А.
Анализ реализации Дорожной карты внедрения целевой модели наставничества	до 01.06.2025 г.	Реализовано 100% мероприятий, закрепленных за учреждением в	

		установленные сроки	Куратор внедрения Целевой Модели наставничества Мадаева М. Б
Разработка дорожной карты на 2024 -2025 учебный год	август 2024 г.	Разработана дорожная карта Целевой модели на 2024-2025 учебный год	Директор Усманова А.А.. Куратор целевой модели наставничества Мадаева М. Б.
Создание условий для участия представителей образовательной организации в региональных и всероссийских тематических событиях/конкурсах/фестивалях	в течение учебного года	Представители образовательной организации приняли участие региональных и всероссийских тематических событиях/конкурсах/ фестивалях	Директор Усманова А.А. Куратор внедрения целевой модели наставничества Мадаева М. Б